
Falkenbergsmotet
Preliminär tidsplan

2022: 

Samråd kommunen och  
länsstyrelsen, november

Inventering av fågel

2023:

Samråd särskilt berörda och 
allmänheten, mars – maj 

Fortsatt inventering och 
untredningar

Skriva tillståndsansökan och 
miljökonsekvensbeskrivning, 
hösten 2023 

Slutet av 2023:

Lämna in ansökan  
om tillstånd 

2024 eller 2025

Besked om tillstånd

Byggstart 1 – 3 år efter att  
tillstånd fått laga kraft

Byggnation pågår – ca 1 år

Cirka 35 år

Vindkraftspark i drift

1 år

Avveckling av vindkraftspark


