
Preliminär tidsplan

2021: 

Samråd kommuner  
och länsstyrelsen april

Fågelinventeringar februari-juli

Fladdermusinventeringar juli-augusti 

2022:

Samråd 22 mars - 12 april 

Kulturinventeringar våren

Naturvärdes- 
inventeringar sommaren

Uppföljande 
fågelinventeringar sommaren

Skriva tillståndsansökan och 
miljökonsekvensbeskrivning 
vintern 2022 - våren 2023

 
 

2023:

Lämna in ansökan om tillstånd 

2024:

Besked om tillstånd 

0-2 år

Tillståndsprocess och överklagan

Byggstart 1 – 3 år efter att  
tillstånd fått laga kraft

Byggnation pågår

25-35 år

Vindkraftspark i drift

1 år

Avveckling av vindkraftspark


